

Uszczegółowienie do projektu umowy operacji pn. „Rozbudowa, dobudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych”

1. W § 2 pkt 2 jest zapis o treści „Termin zakończenia poszczególnych robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 36 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do dnia

2. Po zmianie § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„ Termin ostateczny zakończenia całości zadania będącego przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 36 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do dnia,”

Dodaje się pkt 3 o treści: „Termin zakończenia etapu tj: prac ziemnych oraz stanu surowego budynków ustala się na dzień 20.12.2012 roku z zastrzeżeniem że jeśli w wyniku postępowania przetargowego wartość w/w robót tj. prac ziemnych i stanu surowego otwartego budynków będzie niższa niż kwota 2 016 000 zł brutto, to wykonawca zobowiązany jest do wykonania w tym terminie zwiększonego zakresu robót tj. na kwotę nie niższą niż 2 016 000 zł brutto”.

3. W § 8 pkt 1 ppkt a) jest zapis o treści: „, każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami poszczególnych etapów określonymi w § 2, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.1;”

4. Po zmianie § 8 pkt 1 ppkt a) otrzymuje brzmienie:

„ za każdy dzień zwłoki w oddaniu całości przedmiotu umowy określonym w § 2 pkt 2, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.1”.

Dodaje się ppkt d) o treści: „, za niewykonanie zakresu robót w terminie i zakresie rzeczowo finansowym określonym w § 2 pkt 3 , zostanie naliczona jednorazowo kara umowna w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych)’.